
防災・減災まちづくりシンポジウム

主催：近畿地方整備局

～上総パネラーからの説明資料～



緊急輸送道路の早期確保



東日本大震災

出典：中央防災会議 （H23.9.28）より



浸水深、痕跡高、津波の高さ、遡上高



応援・支援の状況
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１）田辺市以北の地域
①阪和自動車道

⇒ ②ＩＣアクセス道路
⇒ ③国道４２号

２）田辺市以南の地域
• 田辺市側及び新宮市側からの２ルートのみ
• 津波により流出される可能性のある橋梁を事前に抽出
• 早期の仮復旧及び迂回路確保のための備えが必要 ※ 調 査 中 区 間 等 の IC 位 置 は 未 定

国 道 4 2号

標 高 約 1 5 m 以 下 の エ リ ア

阪 和 自 動 車 道 （供 用 中 ）

近 畿 自 動 車 道 紀 勢 線 （ 事 業 中 ）

近 畿 自 動 車 道 紀 勢 線 （ 調 査 中 ）

国道４２号の約８割 (163km/214km)が標高約１５ｍ以下
田辺市以北 ：阪和自動車道 と 国道42号 田辺市以南 ：国道42号のみ

田辺市

田辺市
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汐入橋

新長野川橋
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口和深橋

狗子ノ川橋

鴻田高架橋

仙竜橋

仮復旧の備えを行う橋梁：赤字

橋梁の仮復旧の方法

仮復旧に必要な主な資材

川幅が狭い場合 川幅が少し広い場合 川幅が広い場合

H形鋼＋覆工板
大型土のう＋H形

鋼
＋覆工板

土のう＋コルゲート
パイプ＋敷鉄

板

仮復旧に必要な機械の確保

津波により流出される可能性のある橋梁

全112橋 うち ２２橋

・ ４ヶ所に分散して上記資材を保管
（田辺、すさみ、串本、那智勝浦）

●被災により現地での確保が困難な場合は
自衛隊のｴｱｸｯｼｮﾝ艇の輸送も検討

●必要な建設機械（60t吊りトラッククレーン

等）
は、年度毎に単価契約等を行い現地で確

保

【自衛隊・エアクッション艇】

７５ｋｍ／ｈ速度

６０ｔ（過積載７５ｔ）搭載容量

約１３ｍ全幅

約２４ｍ全長

７５ｋｍ／ｈ速度

６０ｔ（過積載７５ｔ）搭載容量

約１３ｍ全幅

約２４ｍ全長

Ｈ型鋼 250 ｔ
覆工板 500 ｔ
コルゲートパイプ 200 ｔ
大型どのう 1,000 袋

ルート１
ルート２

国道４２号 道路啓開の手順




